

Die Asthmanauten

[▶ Watch How to Make a Gantt Chart in Excel](#)

Hochschule der Medien
Dr. Prof. Gerlicher

Project Start: Freitag, 28. März 2025
Today: Do, 4.24.2025
Display Week: 1

TASK	ASSIGNED TO	PROGRESS	START	END
			Mrz 24, 2025	Mrz 31, 2025
			Apr 7, 2025	Apr 14, 2025
			Apr 21, 2025	Apr 28, 2025
			Mai 5, 2025	Mai 12, 2025

Erste Iteration

Kontext-Analyse	PROGRESS	START	END
Drei Personas	100%	17.04.2025	23.04.2025
Use Case Scenarios	100%	17.04.2025	23.04.2025
Comics	100%	17.04.2025	23.04.2025
Anforderungsanalyse			
Zeitplan	100%	23.04.2025	24.04.2025
Papier-Prototyp	100%	23.04.2025	01.05.2025
2-3 Use Cases	100%	02.05.2025	07.05.2025
User Storys	100%	02.05.2025	07.05.2025
GitLab Issues	100%	23.04.2025	24.04.2025
Screen Flow	100%	03.05.2025	07.05.2025
Wireframe			
Information Architecture	100%	30.04.2025	01.05.2025
Wireframes für Personas	100%	02.05.2025	07.05.2025
Evaluation			
Evaluation mit Experten	100%	23.04.2025	07.05.2025
Technische Umsetzung überleq	10%	23.04.2025	07.05.2025

Zweite Iteration

Kontext-Analyse	PROGRESS	START	END
Personas überarbeiten	100%	07.05.2025	07.05.2025
Use Case Scenarios überarbeit	100%	07.05.2025	07.05.2025
Comics überarbeiten	100%	07.05.2025	07.05.2025
Anforderungsanalyse			
Use Cases überarbeiten	100%	16.05.2025	20.05.2025
User Storys überarbeiten	100%	08.05.2025	16.05.2025
GitLab Issues überarbeiten	100%	19.05.2025	19.05.2025
Screen Flow überarbeiten	100%	20.05.2025	21.05.2025
Wireframe			
Wireframe überarbeiten	100%	08.05.2025	21.05.2025
4-5 Probanden testen lassen	100%	20.05.2025	20.05.2025
Evaluation			
Evaluation mit Experten	100%	21.05.2025	21.05.2025
Technische Umsetzung überleq	100%	22.05.2025	22.05.2025

Dritte Iteration

Kontext-Analyse



